

## 国家科技支撑计划课题“地方志资源调查与数字化加工规范研究”进展大事记

白帆 编

### 2013 年:

- 2 月 20 日 召开“三方工程”项目讨论会。
- 3 月 22 日 撰写《项目申报书》，启动申报工作。
- 6 月 3 日 撰写《项目推荐书》。
- 7 月 31 日 撰写《项目建议书》。
- 8 月 6 日 编制项目概算，打印装订《项目建议书》。

### 2014 年:

- 10 月 27 日 撰写《项目可行性研究报告》，编制项目概算。制作《项目可行性研究报告》及《概算申报书》二十份。
- 10 月 30 日 召开项目可行性论证会。为召开会议准备材料十五份。
- 10 月 31 日 召开课题可行性论证会。为召开会议准备《项目可行性研究报告》、《课题可行性研究报告》及《概算申报书》各二十份。
- 11 月 2 日 修订《项目可行性研究报告》、《课题可行性研究报告》与项目概算，制作《项目可行性研究报告》二份，《课题可行性研究报告》七份。
- 12 月 22 日 编制课题预算。

### 2015 年:

- 1 月 22 日 提交课题预算补充说明。
- 2 月 25 日 上报立项批复代拟资料。
- 5 月 12 日 接到科技部通知，要求修改批复代拟稿。
- 9 月 14 日 提交立项资料正式打印版。
- 9 月 21 日 任务书通过审核。本日制作《课题任务书》八份。
- 10 月 23 日 将地名词典交付汉王。
- 10 月 29 日 接到文化部通知，要求开始编纂子课题任务书。
- 10 月 30 日 从科技部取回项目立项批复文和课题任务书。

11月13日 文化部文化科技司召开2015年国家科技支撑计划项目实施推进会，文化科技司李蔚副司长出席。

### 2016年：

1月19日 国家图书馆古籍馆召开“地方志资源调查与数字化加工规范研究”课题启动会，文化科技司李蔚副司长出席。

1月20日 国家图书馆古籍馆召开“地方志资源调查与数字化加工规范研究”课题实施方案论证会。

1月 子课题任务打印装订完成。

3月17日 子课题1与子课题2在汉王公司举行讨论会，主题为课题2主要任务与时间进度。

3月28日 将演示平台功能需求提交给华中师范大学。

4月11日—4月15日 课题资源调查工作启动，调研小组赴南京展开调研。参与人员：赵依澍、任映霏、孙学雷。

5月20日 国家图书馆古籍馆召开“地方志资源调查与数字化加工规范研究”课题2015年度总结会。

6月13—6月16日 调研小组赴苏州展开调研。参与人员：白帆、谢冬荣、程有庆、樊长远。

6月15日 将拼图软件需求提交给传媒大学。

7月4日—7月8日 调研小组赴太原展开调研。参与人员：白帆、安勤、张萌。

7月13日 国家图书馆古籍馆召开“地方志资源调查与数字化加工规范研究”课题之《地方志卷目数据标引规范》初稿讨论会。

7月14日 国家图书馆古籍馆召开“地方志资源调查与数字化加工规范研究”课题之《汉字集外字描述规范》初稿讨论会。

8月1日—8月5日 调研小组赴临汾展开调研。参与人员：杜立功、孙学雷、吴碧华、白帆。

8月8日 文化部下发《文化科技司关于2016年度文化行业标准制修订计划项目和文化行业标准化研究项目立项的通知》科技函[2016]67号。《汉语文古籍文字认同描述规范》（编号WH20216-01）、《中国古今地名数据描述规范》（编号WH20216-05）被列为2016年度文化行业标准制修订计划项目。

8月11日 国家图书馆古籍馆召开“地方志资源调查与数字化加工规范研究”课题之《中国古今地名数据描述规范》初稿讨论会。

8月12日 国家图书馆古籍馆召开“地方志资源调查与数字化加工规范研究”课题之《文字认同描述规范》初稿讨论会。

9月13日 国家图书馆古籍馆召开“地方志资源调查与数字化加工规范研究”课题之《地方志图像拼接加工规范》初稿讨论会。

9月14日 国家图书馆古籍馆召开“地方志资源调查与数字化加工规范研究”课题之地方志碎片化研讨会。

9月19—9月23日 调研小组赴兰州展开调研。参与人员：白帆、赵依澍、任昞霏。

10月10日—10月14日 调研小组赴太谷展开调研。参与人员：赵依澍、安勤、易弘扬。

10月18日 汉王公司召开“地方志资源调查与数字化加工规范研究”课题之《汉语文古籍文本数据规范》初稿讨论会。

10月19日 国家图书馆古籍馆召开“地方志资源调查与数字化加工规范研究”课题中期检查会。

10月24日—10月28日 调研小组赴绍兴展开调研。参与人员：杜立功、石剑、张萌。

11月10日 国家图书馆古籍馆召开“地方志资源调查与数字化加工规范研究”课题之《地方志卷目数据标引规范》草稿讨论会。

11月11日 国家图书馆古籍馆召开“地方志资源调查与数字化加工规范研究”课题之《汉字集外字描述规范》草稿讨论会。

11月12日 汉王公司召开“地方志资源调查与数字化加工规范研究”课题之《汉语文古籍语料数据规范》初稿讨论会。

11月17日 国家图书馆古籍馆召开“地方志资源调查与数字化加工规范研究”课题之《文字认同描述规范》草稿讨论会。

11月18日 国家图书馆古籍馆召开“地方志资源调查与数字化加工规范研究”课题之《中国古今地名数据描述规范》草稿讨论会。

12月22日 汉王公司召开“地方志资源调查与数字化加工规范研究”课题之《地方志文本数据规范使用指南》讨论会。

12月23日 汉王公司召开“地方志资源调查与数字化加工规范研究”课题之《地方志语料数据规范使用指南》讨论会。

12月23日 在平台上填报2016年项目、课题年度执行报告。

#### **2017年：**

1月18日 《地方志卷目数据标引规范》(Q\_HWSZT0001-2017)《中国古今地名数据描述规范》(Q\_HWSZT0002-2017)、《文字认同描述规范》(Q\_HWSZT0003-2017)、《汉字集外字描述规范》(Q\_HWSZT0004-2017)、《地方志文本数据规范》(Q\_HWSZT0005-2017)、《地方志

语料数据规范》(Q\_HWSZT0006-2017)被列为北京汉王数字科技有限公司标准,2017年2月18日起正式实施。

2月17日 文化科技司组织召开2015年度国家科技支撑计划项目专项检查工作会议。

2月20日—24日 调研小组赴福州展开调研。参与人员:白帆、安勤、任昞霏。

3月6日—10日 调研小组赴上海展开调研。参与人员:杜立功、孙学雷、王双。

3月15日 国家图书馆古籍馆召开“地方志资源调查与数字化加工规范研究”课题之《地方志图像数据规范》草稿讨论会。

3月16日 国家图书馆古籍馆召开“地方志资源调查与数字化加工规范研究”课题之地方志可视化脚本专题讨论会。

3月27日—31日 调研小组赴宁波展开调研。参与人员:白帆、赵依澍、王双。

4月10日—14日 调研小组赴泉州展开调研。参与人员:赵依澍、张捷、任昞霏。

4月24日—28日 调研小组赴温州展开调研。参与人员:杜立功、石剑、易弘扬、孟化、朱默迪。

4月30日 在平台上申报2016年经费决算。

5月22日—5月26日 调研小组赴介休展开调研。参与人员:赵依澍、白帆、马琳、龙堃、谢谨诚。

5月 课题1完成四个可视化脚本创意设计,发给课题3。

6月19日—23日 调研小组赴杭州展开调研。参与人员:白帆、赵依澍、张捷、易弘扬、朱婷婷、孟月。

6月26日—30日 调研小组赴三明展开调研。参与人员:白帆、安勤、谢冬荣、鲍国强、尤海燕、贾大伟。

6月28日 文化部下发《文化科技司关于2017年度文化行业标准制修订计划项目和文化行业标准化研究项目立项的通知》科技函[2017]60号,《汉语文古籍集外字描述规范》(编号WH20217-03)、《汉语文古籍文本数据规范》(编号WH20217-04)被列为2017年度文化行业标准制修订计划项目。

6月29日 国家图书馆数字资源部召开“地方志资源调查与数字化加工规范研究”课题《地方志元数据规范》初稿讨论会。

7月24日—28日 调研小组赴洪洞展开调研。参与人员:杜立功、石剑、孙学雷、易弘扬、孟化、朱默迪。

8月7日—11日 调研小组赴太谷展开调研。参与人员:赵依澍、白帆、白鸿叶、成二丽、

王双、孟化。

8 月 11 日 《地方志图像数据规范》(Q\_HWSZT0007-2017)、《地方志元数据规范》(Q\_HWSZT0008-2017) 被列为北京汉王数字科技有限公司标准, 2017 年 8 月 11 日起正式实施。

9 月 15 日 国家图书馆数字资源部召开“地方志资源调查与数字化加工规范研究”课题《地方志元数据规范》草稿讨论会。

9 月 18 日—22 日 调研小组赴介休展开调研。参与人员: 杜立功、孙学雷、安勤、谢非、张晨、易弘扬。

11 月 9 日 国家图书馆古籍馆召开“地方志资源调查与数字化加工规范研究”课题之年度总结会。

11 月 10 日 国家图书馆古籍馆召开“地方志资源调查与数字化加工规范研究”课题之地方特色资源调查与创意脚本呈现专题讨论会。

11 月 14 日 文化部召开“中国地方志数字化关键技术与演示平台设计”课题预验收会。

12 月 4 日 国家图书馆古籍馆召开“地方志资源调查与数字化加工规范研究”课题之演示平台设计专题讨论会。

12 月 5—6 日 国家图书馆古籍馆召开“地方志资源调查与数字化加工规范研究”课题之课题验收会。

#### **2018 年:**

3 月 20 日 文化部召开 2015 年度国家科技支撑项目课题验收会, 课题 1 通过验收。

3 月 课题 1 财务通过审计。

6 月 21 日 课题 1 验收材料上传平台, 并通过科技部审核。

6 月 29 日 本项目三个课题结项验收材料定稿送达文化部。项目结项申请材料同日送达文化部。

6 月 项目申请结项。

11 月 1 日 项目通过验收, 结项。